

**План мероприятий по подготовке и проведению торжественного мероприятия,  
посвященного 77-летию Победы в Великой Отечественной войне,  
в с.Г.рачевка**



УТВЕРЖДАЮ  
Глава Грачевского муниципального округа  
Ставропольского края  
*С.И. Филички*  
С.И. Филички  
« 04 » апреля 2022 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	<b>1. Общие вопросы подготовки и проведения</b>	3	4
1.1.	Подготовить список официальных лиц, приглашенных на митинг, посвященный празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в с.Г.рачевка (далее – мероприятие)	до 01.05.2022	Шалыгина Л.Н. Аникеева Н.И. Орехова Е.А. Яковлева И.А.
1.2.	Организовать приглашение официальных лиц для участия в мероприятии	до 05.05.2022	Шалыгина Л.Н. Орехова Е.А.
1.3.	Организовать оповещение населения о проведении мероприятия (факсограммы, телефонограммы, объявление в социальных сетях и на официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа, афиши и объявления)	до 06.05.2022	Шалыгина Л.Н. Аникеева Н.И. Орехова Е.А. Чалыгина И.В. Колпакова С.Н.



1	2	3	4
1.4.	Приобрести корзину цветов для возложения к памятнику «Братская могила воинов, павших в годы гражданской и Великой Отечественной войны» (для возложения корзины главой Грачевского муниципального округа)	до 06.05.2022	Шалыгина Л.Н. Орехова Е.А.
1.5.	Приобрести корзину цветов для возложения к памятнику «Братская могила воинов, павших в годы гражданской и Великой Отечественной войны» (для возложения делегацией молодежи)	до 06.05.2022	Аникеева Н.И. Батуева О.С.
1.6.	Приобрести цветы для возложения к памятнику «Братская могила воинов, павших в годы гражданской и Великой Отечественной войны»	до 06.05.2022	Аникеева Н.И. Чаплыгина И.В. Колпакова С.Н.
1.7.	Подготовить текст выступления главы Грачевского муниципального округа	до 05.05.2022	Бабичева Ю.А.
1.8.	Подготовить дислокацию (схемы расстановки участников мероприятия – выездная торговля, «полезавя» кухня, аттракционы) и направить исполнителям настоящего плана	до 05.05.2022	Шкабурин М.Д. Аникеева Н.И. Дюкарева Н.С. Чаплыгина И.В. Троянова И.В.
<b>2. Обеспечение общественной, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения</b>			
2.1.	Подготовить и направить в адрес отдела МВД России «Грачевский» (далее – ОМВД «Грачевский») уведомление о проведении массового мероприятия в с.Грачевка	до 29.04.2022	Шкабурин М.Д. Аникеева Н.И. Яковлева И.А.
2.2.	Разработать и согласовать с ОМВД «Грачевский» схему периметрального ограждения места проведения мероприятия (площадь Молодежная, площадь Героев)	до 05.05.2022	Шкабурин М.Д. Тебякин В.В.
2.3.	Разработать и согласовать с ОМВД «Грачевский» схему расстановки транспортных средств во время проведения мероприятия	до 05.05.2022	Шкабурин М.Д. Тебякин В.В.



1	2	3	4
2.4.	Подготовить и направить в адрес ОМВД «Грачевский» перечень транспортных средств, задействованных в подготовке и проведении мероприятия	до 05.05.2022	Шкабурин М.Д. Тебякин В.В. Троянова И.В.
2.5.	Подготовить и направить в адрес ОМВД «Грачевский» перечень индивидуальных предпринимателей, осуществляющих выездную торговлю во время мероприятия	до 06.05.2022	Шкабурин М.Д. Троянова И.В.
2.6.	Подготовить распоряжение об ограничении проезда автотранспортных средств по территории, на которой проводится мероприятие, и на прилегающих территориях. Организовать оповещение населения, проживающего на территории с ограниченным движением, предприятий и организаций, находящихся в зоне ограничения, служб экстренной помощи	до 30.04.2022	Шкабурин М.Д. Дюкарева Н.С. Батянов В.В.
2.7.	Подготовить и направить в адрес 38 ПСЧ с.Грачевка 5 ПСО ФПС Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю уведомление о работе уличных мангалов и праздничного фейерверка во время проведения мероприятия	до 05.05.2022	Шкабурин М.Д. Тебякин В.В.
2.8.	Организовать медицинское сопровождение массового мероприятия	09.05.2022	Гнездилов Р.Н. (по согласованию)
2.9.	Подготовить и направить в адрес ГБУЗ «Грачевская РБ» уведомление о проведении массового мероприятия	до 05.05.2022	Аникеева Н.И. Яковлева И.А.
2.10.	Обеспечить дежурство сотрудников администрации Грачевского муниципального округа совместно с сотрудниками ОМВД «Грачевский» с целью регулирования и расстановки транспортных средств, задействованных в проведении мероприятия	09.05.2022 07-00 – 15-00 19-00 – 23-00	Шкабурин М.Д. Тебякин В.В.
2.11.	Обеспечить: - установку периметрального ограждения в соответствии с утвержденной схемой; демонтаж по окончании мероприятия	09.05.2022 до 08-00, 23-00	Шкабурин М.Д. Волчков А.А. Батянов В.В. Мельников С.Ф.



1	2	3	4
	- координацию и контроль установки и демонтажа ограждения		Баладченко Р.Н. Тебякин В.В.
2.12.	Обеспечить наличие необходимого количества и проверку электрооборудования (уличные розетки, «опуски», электрические удлинительные устройства, в том числе исключить попадание атмосферных осадков на электроприборы и оборудование	09.05.2022	Волчков А.А. Батянов В.В. Баладченко Р.Н.
2.13.	Организовать охрану памятника «Братская могила воинов, павших в годы гражданской и Великой Отечественной войны» с привлечением членов народной дружины и казачества	08-09.05.2022	Шкабурин М.Д. Тебякин В.В.
2.14.	Обеспечить участие в охране общественного порядка при проведении мероприятия членов народной дружины «Грачевская» и казаков Грачевского хуторского казачьего общества	09.05.2022 07-00 – 23-00	Шкабурин М.Д. Тебякин В.В.

### 3. Подготовка площадей и скверов к проведению мероприятия

3.1.	Обеспечить уборку площадки Молодежной, площадки перед МБУК «Районный дом культуры», на ул.Советская от пересечения с ул.Ставропольской до площади Героев, площади Героев, сквера Журавли	06.05.2022	Шкабурин М.Д. Волчков А.А. Мельников С.Ф. Баладченко Р.Н. Чаплыгина И.В. Колтакова С.Н. Ореховская Е.В. Шипилова Е.Н.
3.2.	Обеспечить уборку и побелку деревьев и выкос сорной растительности на территории МКОУ СОШ 1 с.Грачевка, примыкающей к площади Героев	до 06.05.2022	Ореховская Е.В. Шипилова Е.Н.
3.3.	Организовать проверку работы и своевременный ремонт и /или замену уличных светильников на территории проведения массовых мероприятий	до 06.05.2022	Волчков А.А. Батянов В.В.



1	2	3	4
3.4.	Обеспечить выкос сорной растительности в скверах 60-летия, 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, сквере Журавли	до 06.05.2022	Багадченко Р.Н. Волчков А.А. Батьянов В.В. Багадченко Р.Н.
3.5.	Организовать размещение аттракционов на площади Молодежной и в сквере 65-летия Победы в Великой Отечественной войне	до 09.05.2022	Шкабурин М.Д. Волчков А.А. Троянова И.В. Батьянов В.В.
3.6.	Обеспечить запас мусорных пакетов и регулярную очистку урн, находящихся на территории проведения мероприятия, в течение всего мероприятия	09.05.2022	Волчков А.А. Батьянов В.В. Багадченко Р.Н.
3.7.	Обеспечить наведение санитарного порядка в личном туалете у здания МБУК «Грачевский РДК»	до 06.05.2022	Волчков А.А. Батьянов В.В. Багадченко Р.Н.
3.8.	Раздвинуть заградительные блоки на въезде на площадь Молодежную со стороны ул. Советская (для установки «полевой» кухни), установить их по окончании мероприятий	до 08-00 после 14-00 09.05.2022	Шкабурин М.Д. Мельников С.Ф.
3.9.	Обеспечить подготовку и оформление площадей Молодежной и Героев: - установка стенов «Народная Победа»; - оформление площадей флагами; - размещение (транспортировка военной прицепной «полевой» кухни и ее установка), а также ее демонтаж и вывоз по окончании мероприятия	до 08-00 09.05.2022	Волчков А.А. Батьянов В.В. Багадченко Р.Н. Чаплыгина И.В. Колпакова С.Н.
3.10.	Обеспечить уборку памятника «Братская могила воинов, павших в годы гражданской и Великой Отечественной войны», мемориала «Журавли»	до 06.05.2022	Волчков А.А. Батьянов В.В. Ореховская Е.В. Шипилова Е.Н.



1	2	3	4
3.11.	Обеспечить подготовку и работу «Огня памяти»	09.05.2022 до 08-00	Волчков А.А. Батьянов В.В. Багадченко Р.Н.
3.12.	Обеспечить подготовку и работу фонтана на площади Молодежной	09.05.2022 до 08-00	Волчков А.А. Батьянов В.В. Багадченко Р.Н.
3.13.	Обеспечить уборку территории после проведения мероприятия	09 -10.05.2022	Волчков А.А. Батьянов А.А. Мельников С.Ф. Багадченко Р.Н.
<b>4. Организация выездной торговли</b>			
4.1.	Обеспечить участие индивидуальных предпринимателей в выездной торговле	09.05.2022	Шкабурин М.Д. Троянова И.В.
4.2.	Разработать схему размещения выездной торговли	до 05.05.2022	Шкабурин М.Д. Троянова И.В.
4.3.	Организовать встречу и расстановку участников выездной торговли	08-00	Шкабурин М.Д. Троянова И.В.
4.4.	Обеспечить соблюдение предпринимателями санитарного порядка во время работы выездной торговли (пакеты и коробки для мусора)	08-00 – 23-00 09.05.2022	Шкабурин М.Д. Троянова И.В.
4.5.	Обеспечить выезд транспортных средств, задействованных в проведении мероприятия, с территории проведения праздничных мероприятий	до 08-00 09.05.2022	Шкабурин М.Д. Троянова И.В. Тебякин В.В.
<b>5. Подготовка проведения митинга, культурно-массовых мероприятий, народных гуляний</b>			
5.1.	Разработать сценарий мероприятия	до 29.04.2022	Аникеева Н.И. Чаплыгина И.В. Колпакова С.Н.



1	2	3	4
5.2.	Подготовить смету на проведение мероприятия	до 29.04.2022	Аникеева Н.И. Чаплыгина И.В. Колпакова С.Н.
5.3.	Организовать проведение репетиций митинга, праздничного концерта	до 07.05.2022	Аникеева Н.И. Чаплыгина И.В. Ореховская Е.В. Колпакова С.Н.
5.4.	Обеспечить озвучивание мероприятия на площадях Молодежной и Героев (размещение пульта, микрофонов, стоек, звуковой аппаратуры, переносных удлинитель, мероприятия по обеспечению безопасной работы аппаратуры во время осадков)	08-00 - 22-30 09.05.2022	Аникеева Н.И. Чаплыгина И.В. Колпакова С.Н. Шипилова Е.Н.
5.5.	Подготовить площадь Героев к проведению митинга (размещение стульев – 20 шт., стога, трибуны и т.д.)	до 09-00 09.05.2022	Аникеева Н.И. Чаплыгина И.В. Колпакова С.Н. Ореховская Е.В. Шипилова Е.Н.
5.6.	Обеспечить транспортную доставку ветеранов ВОВ на митинг и обратно	до 9-30, с 10-45 09.05.2022	Королевская Т.В. (по согласованию)
5.7.	Оказать содействие в формировании праздничных колонн, шествия «Бессмертного полка»	09-30 – 10-00 09.05.2022	Аникеева Н.И. Волчков А.А. Ореховская Е.В. Батянов В.В. Шипилова Е.Н. Батуева О.С. Шипилова Е.Н.



1	2	3	4
5.8.	Организовать проведение акции «Георгиевская ленточка»	09-00 – 12-00 09.05.2022	Батуева О.С. Аникеева Н.И. Ореховская Е.В. Зиновьева А.В. Батуева О.С.
5.9.	Обеспечить работу Поста № 1 у памятника «Братская могила воинов, павших в годы гражданской и Великой Отечественной войны», мемориала «Журавли»	09-00 – 11-00 09.05.2022	Аникеева Н.И. Ореховская Е.В. Шипилова Е.Н.
5.10.	Организовать шествие колонн от площади Молодежной до площади Героев (построение колонн, размещение делегаций с корзинами цветов на территории митинга)	09-45 – 10-00 09.05.2022	Аникеева Н.И. Чаплыгина И.В. Яковлева И.А. Колпакова С.Н.
5.11.	Обеспечить проведение митинга	10-00 – 10-45 09.05.2022	Аникеева Н.И. Чаплыгина И.В. Колпакова С.Н. Ореховская Е.В. Шипилова Е.Н.
5.12.	Организовать работу «полевой» кухни	с 11-00 09.05.2022	Аникеева Н.И. Чаплыгина И.В. Орлов Р.А. Королевская Т.В. (по согласованию)
5.13.	Обеспечить проведение праздничного концерта	12-00 09.05.2022	Аникеева Н.И. Чаплыгина И.В. Колпакова С.Н.
5.14.	Обеспечить проведение праздничной молодежной программы, в том	19-00 – 22-30	Аникеева Н.И. Чаплыгина И.В.



1	2	3	4
	числе акции «Вальс Победы»	09.05.2022	Колпакова С.Н. Багуева О.С.
5.15.	Организовать запуск фейерверка, в том числе обеспечить безопасность при его запуске	21-30 09.05.2022	Шкабурин М.Д. Аникеева Н.И. Чаплыгина И.В. Тебякин В.В. Колпакова С.Н.
<b>6. Освещение мероприятия в средствах массовой информации, социальных сетях</b>			
6.1.	Анонсировать мероприятия в социальных сетях	до 09.05.2022	Шалыгина Л.Н. Бабичева Ю.А.
6.2.	Обеспечить фото – и видеосъемку мероприятия	09-00 – 22-30 09.05.2022	Аникеева Н.И. Чаплыгина И.В. Колпакова С.Н. Бабичева Ю.А.
6.3.	Разместить материалы о проведении мероприятия в средствах массовой информации, социальных сетях	09.05.- 10.05.2022	Шалыгина Л.Н. Бабичева Ю.А.

Исполняющий обязанности  
заместитель главы администрации  
Грачевского муниципального  
округа Ставропольского края



Н.И.Аникеева

Исп. Яковлева И.А.


